



## IKKKARIN KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN ALOITUSKOKOUS

Aika: 10.2.2023 klo 9.00–10.00.

Paikka: Teams-etäkokous

Osallistujat:

Jari Rantapelkonen, Sodankylän kunta  
Ari Pesonen, Sodankylän kunta  
Veli-Matti Virtanen, Kittilän kunta  
Toni Juuti, Kittilän kunta  
Jukka Nieminen, Rupert Exploration Finland Oy  
Anniina Salonen, Rupert Exploration Finland Oy  
Juha Piisilä, Lapin liitto  
Kaisa Kinnunen, Lapin liitto

### 1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen

Juha Piisilä toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kaisa Kinnunen sihteerinä. Muistio lähetetään osallistujille kommenteille ja sen jälkeen allekirjoitettu muistio viedään maakuntahallitukselle tiedoksi 27.2.2023.

### 2. Kaivoshankkeen tilannekatsaus, Rupert Exploration Finland Oy

Noin 3 vuotta sitten löydetty uusi kulta/malmiesiintymä, mitä on tutkittu sen jälkeen. Alue sijoittuu noin 45 kilometriä Sodankylän keskusta luoteeseen. Kaivosalueella arviolta noin 4 miljoonaa unssia kultavaraoja. Viedään hanketta eteenpäin kaavojen osalta ja YVA-menettely etenee kaavaprosessien rinnalla. Vesistö- ja luontoselvityksiä tehty jo 2019 lähtien. Viime syksynä laadittu alustava taloudellinen arvio hankkeesta, ja sen perusteella hanke vaikuttaa hyvin kannattavalta ja taloudellisesti toteutettavalta. Hanke etenee suunnitellusti.

- Sodankylän kunnan edustajat ovat hyvin perillä hankkeesta, mutta Kittilän kunnan edustajilla tietoa hankkeesta on vähemmän. Yhtiö tulee esittelemään hanketta Kittilän kunnalle tarkemmin kevään aikana.
- Kaivosalueelta Kittilän kunnan puolelle tulee voimajohto, jossa on jo olemassa muuntamoalue.
- Sodankylän-Kittilän välisellä maantiellä raskasliikenne ja työmatkaliikenne tulee lisääntymään. Liikenteellä vaikutusta Sodankylään kuin Kittiläänkin. Tien parantaminen on molempien kuntien ja yhtiön tavoite.

### 3. Vaihemaakuntakaavan keskeiset lähtökohdat, Lapin liitto

Juha Piisilä esitteli vaihemaakuntakaavan lähtökohdat.

Alueella voimassa Pohjois-Lapin maakuntakaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava. Vireillä Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040, joka palautettiin uudelleen valmisteltavaksi 17.5.2021. Päivitetty ehdotus viranomaislausunnoille touko/kesäkuussa 2023. Julkisesti nähtäville loppuvuonna 2023 ja alustavasti hyväksyttäväksi toukokuussa 2024.

- Ikkarin kaivoshankeen vaihemaakunta:
  - Tausta: ensimmäinen neuvottelu 28.4.2022 Sodankylän kunnan, Lapin liiton ja Rupert Exploration Finland oy:n kanssa. Sodankylän kunnan esitys Lapin liitolle vaihemaakuntakaavan käynnistämisestä. 7.12.2023. Päätös vaihemaakuntakaavan käynnistämisestä Lapin liiton hallituksessa 23.1.2023
  - Vaihemaakuntakaava voidaan laatia konsulttityönä kaivosyhtiön kustannuksella. Lapin liitto vastaa virallisesti laatimisprosessista ja siihen tarvittavasta työpanoksesta.
  - Vaihemaakuntakaavassa käsitellään ainoastaan Ikkarin kaivoshankkeeseen liittyviä asioita. Kaava osoittaa yleispiirteisesti kaivoksen ja sekä siihen liittyvien laitosten ja muiden toimintojen sijoittumisen alueelle. Tarvittaessa ratkaistaan myös muuta maankäyttöä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoituksena ohjata alueen yleis- ja asemakaavoitusta.

### 4. Kuntien tavoitteet vaihemaakuntakaavalle

Tavoitteet täsmentyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisessa ja jatkovalmistelussa.

#### Sodankylän kunta:

Jari Rantapelkonen: Kunta tehnyt esityksen maakuntakaavan valmistelun aloittamisesta ja asia on edennyt hyvin sopimuksen allekirjoittamiseen asti, mihin kunta on tyytyväinen. Toiveena vaihemaakuntakaavan eteneminen ilman turhia viivästyksiä. YVA-menettelystä saadaan informaatiota myös vaihemaakuntakaavaan esimerkiksi purkuputkien osalta. Kittilän kunnan kanssa yhteinen intressi kantatien 80 osalta tien parantamiseen. Kyseessä edunvalvontaa koskeva asia, josta on hyvä keskustella yhdessä Kittilän kunnan kanssa.

Ari Pesonen: Vaihemaakuntakaavan eteneminen edellytys, että kunnan kaavat alueella voi edetä. Joulukuussa tehty päätös, että lähdetään laatimaan alueelle yleiskaavaa. Maakuntakaavasta ohjausvaikutusta. Asemakaavaa ei vielä virallisesti käynnistetty.

Jukka Nieminen: Liikenteen osalta kaikille on varmasti yhteinen intressi kantatien parantaminen. ELY-keskuksen L-vastuualueen kanssa sovittu neuvottelu 17.2.2023 tieyhteyksistä ja siitä mihin kaivoksen yhdyntie tulee. Mikäli haluatte, että jotain siellä esitetään, niin laiteetaan viestiä eteenpäin. Työssäkäyntiä on kaivoksen käynnistettyä molemmista kunnista, joten kyseessä on molempia kuntia koskeva asia.

Juha Piisilä: Pohjois-Lapin maakuntakaavassa 2040 kantatie 80 on osoitettu tieluokan nostoa kantatiestä valtatieksi sekä merkittävästi parannettavaksi tieksi. YVA-menettely on tärkeä lähtökohta ja vaihemaakuntakaava aikataulutetaan YVA-menettelyn etenemisen mukaan.

## Kittilä kunta:

Toni Juuti: Yhteisen intressi Sodankylän kunnan kanssa on esimerkiksi kantatien 80 parantaminen. Sodankylä-Kittilä-välinen moottorikelkkailureitti tulee myös huomioida jatkovalmistelussa. Sodankylä-Kittilä-välillä liikenne tulee lisääntymään tämän hankkeen myötä merkittäväksi.

Juha Piisilä: Tunturiradan ratayhteysselvityksessä on huomioitu myös Ikkarin kaivosalueen sijainti.

Jukka Nieminen: Alueen paliskunnan kanssa käydään jatkuvasti vuoropuhelua. Tällä hetkellä suhtautuminen kaivoshankkeeseen asiallisen neutraali. Kyliä ja paliskuntia on informoitu vuodesta 2017 lähtien ja heitä pidetään ajan tasalla koko ajan. Aika näyttää mihin mielipiteet kallistuvat. Ovat odottavalla kannalla selvityksien suhteen.

Jari Rantapelkonen: Kaivosyhtiön ja paliskunnan välit tällä hetkellä hyvät ja keskustelevat. Isoa vastustusta ei ole havaittavissa ja keskustelu on asiallista.

Juha Piisilä: yhteisvaikutukset nousevat varmasti esille jatkosuunnittelussa.

## **5. Suunniteltu jatkoaikataulu, Lapin liitto**

Juha Piisilä esitteli suunnittelun jatkoaikataulua.

- Ohjausryhmätahojen nimeäminen Lapin liiton hallituksessa 27.2.2023. Nimeämispyyntöt lähetetään hallituksen kokouksen jälkeen.
- Sodankylän Ikkarin kaivoskaavojen työneuvottelu 17.3.2023 (kunta, ELY, Liitto, yhtiö ja kaavakonsultti)
- Ohjausryhmän ensimmäinen kokous 31.3.2023 Sodankylässä ja Teams-etäyhteydellä.
  - Ohjausryhmän järjestäytyminen
  - OAS:n käsittely
- Vaihemaakuntakaava vireille ja OAS nähtäville Lapin liiton hallituksessa 24.4.2023
- Jatkoaikataulu sidoksissa YVA:n aikatauluun ja tarkentuu OAS:ssa

## **6. Ohjausryhmän kokoonpano, Lapin liitto**

Juha Piisilä esitteli ohjausryhmän tarkoitusta ja alustavaa kokoonpanoa.

- Ohjausryhmä kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa, varsinaisille jäsenille valitaan myös varajäsenet.
- Ohjausryhmän jäsenet edustavat viranomaistahoja, jotka normaalin käytännön mukaan vastaavat edustajiensa ansionmenetyksistä ja matkakuluista.
- Mikäli ohjausryhmä valitaan luottamushenkilöistä, tulee heidän osaltaan huomioida tassa-arvon toteutuminen, Lapin liitto pyytää kirjeellä ohjausryhmätahoja nimeämään edustajansa.
- Ohjausryhmän rooli: Asiantuntijoita eri aloilta, alueen tuntemus, alueen poliittisen tahdon välittäjä, työtä ohjaava elin, ei päätöksentekijöitä (LLH, LLV) arvovaltainen päätöksiin vaikuttaja, aikaisemmissa maakuntakaavoissa erittäin aktiivinen toimija.
- Käsiteltävät asiat: tavoitteiden asettaminen, selvitysten ohjaaminen ja seuraaminen, kaavaluonnoksen, vaihtoehtojen ja kaavaehdotuksen käsittely, lausuntojen, mielipiteiden ja muistutusten sekä vastineiden käsittely, asiakirjojen hyväksyminen eteenpäin vietäväksi (OAS, kaavaluonnos ja -ehdotus)

Ohjausryhmän kokoonpanoksi esitetään seuraavia tahoja

- Sodankylän kunta 2
- Kittilän kunta 2
- Lapin ELY-keskus (elinkeinot, liikenne, ympäristö)
- Metsähallitus
- Paliskuntain yhdistys
- Sattasniemen paliskunta
- Syväjärven paliskunta
- Väylävirasto
- Suomen metsäkeskus Lappi
- Metsähoitoyhdistys Sodankylä
- Lapin pelastuslaitos
- Lapin kauppakamari


## 7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

## 8. Tilaisuuden päättäminen

Juha Piisilä kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.00

LAPIN LIITTO

  
Juha Piisilä  
maakuntainsinööri,  
puheenjohtaja

  
Kaisa Kinnunen  
sihteeri

## JAKELU

Sodankylän kunta  
Kittilän kunta  
Rupert Exploration Finland Oy  
Lapin liitto

Jari Rantapelkonen, Ari Pesonen  
Veli-Matti Virtanen, Toni Juuti  
Jukka Nieminen, Anniina Salonen  
Mika Riipi, Paula Qvick, Juha Piisilä, Tiina Elo,  
Kaisa Kinnunen